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Del 1 (71 370m) 2024-08-29 2027-05-27 646 0

Område 1 2024-08-29 2025-02-28 128 0

Område 4 2024-09-16 2025-03-02 116 0

Område 11 2026-10-19 2026-11-27 30 0

Schakt 2026-10-19 2026-11-13 20 0

Installation & Besiktning 2026-11-16 2026-11-27 10 0

Område 9 2024-09-14 2025-11-28 290 0

Område 3 2024-09-14 2026-02-27 343 0

Område 7 2024-10-05 2026-11-26 497 0

Projektering 2024-10-05 2026-02-01 308 0

Projektering 2024-10-05 2025-05-16 130 0

Markavtal 2024-10-05 2025-08-31 102 0

Ledninsrätt 2025-06-09 2026-02-01 142 0

Schakt 2025-09-08 2026-09-20 85 0

Installation 2026-09-14 2026-10-22 29 0

Besiktning 2026-10-26 2026-10-26 1 0

Dokumentation 2026-11-02 2026-11-26 19 0

Område 8 2024-12-21 2027-05-27 564 0

Projektering 2024-12-21 2025-11-19 212 0

Projektering 2024-12-21 2025-09-16 62 0

Markavtal 2024-12-21 2025-09-25 69 0

Ledninsrätt 2025-01-25 2025-11-19 191 0

Schakt 2026-09-21 2027-02-11 99 0

Installation 2027-02-13 2027-04-06 34 0

Besiktning 2027-04-15 2027-04-16 2 0

Dokumentation 2027-04-27 2027-05-27 22 0

Område 6 2025-12-01 2026-11-16 214 0

Projektering 2025-12-01 2026-02-15 43 0

Markavtal 2026-03-02 2026-05-29 61 0

Schakt/Sjökabel ca 1500 M 1 Lag 2026-05-19 2026-10-15 13 0

Installation Fiber 2026-10-19 2026-10-28 8 0

Besiktning 2026-10-30 2026-10-30 1 0

Dokumentation 2026-11-03 2026-11-16 10 0

Del 2 (64 480m) 2025-02-04 2027-10-01 608 3

Område 10 2025-02-04 2026-10-20 388 10

Projektering 2025-02-04 2026-02-27 246 0

Schakt 2025-11-29 2026-07-03 138 32

Installation 2026-08-17 2026-09-17 24 0

Besiktning 2026-09-22 2026-09-22 1 0

Dokumentation 2026-09-23 2026-10-20 20 0

Område 23 2025-04-21 2027-06-17 499 0

Projektering 2025-04-21 2026-08-21 293 0

Grov proj 2025-04-21 2025-05-09 13 0

Detalj proj Schakt 2025-05-03 2026-08-21 285 0

Tillstånd 2025-05-03 2025-06-27 37 0

Proj-Markavtal 2025-09-04 2026-08-21 215 0

Fiber disponering 2025-08-02 2025-08-02 0 0

Schakt 2026-08-31 2027-03-03 128 0

Installation 2027-03-31 2027-05-21 37 0

Besiktning 2027-05-26 2027-05-26 1 0

Dokumentation 2027-05-28 2027-06-17 15 0

Område 24 2025-08-05 2027-10-01 499 0

Projektering 2025-08-05 2026-11-06 292 0

Grov proj 2025-08-05 2026-01-07 100 0

Detalj proj Schakt 2026-01-13 2026-11-06 189 0

Tillstånd 2026-01-13 2026-02-16 25 0

Proj-Markavtal 2026-04-07 2026-11-06 126 0

Fiber disponering 2026-05-30 2026-07-10 24 0

Schakt 21 810 M 2027-01-16 2027-06-23 109 0

Installation 2027-08-16 2027-09-10 20 0

Besiktning 2027-09-13 2027-09-14 2 0

Dokumentation 2027-09-06 2027-10-01 20 0

Del 3 (50 940m) 2025-07-31 2027-10-22 515 0

Område 16 2025-08-04 2027-06-23 448 0

Projektering 2025-08-04 2026-07-12 223 0

Grovproj 2025-08-04 2025-12-21 100 0

Detalj proj Schakt 2025-11-17 2026-07-12 148 0

Tillstånd 2025-11-17 2025-12-12 20 0

Proj-Markavtal 2026-01-07 2026-07-12 123 0

Ledningsrätt 2026-01-07 2026-07-12 123 0

Fiber disponering 2026-01-07 2026-02-25 36 0

Schakt 2026-02-23 2027-04-23 272 0

Område A ca 7000m 2026-05-18 2026-09-06 54 0

Område B 2026-02-23 2026-05-17 33 0

Område A Ledningsrätt ca 4900 2027-01-29 2027-04-23 58 0

Sjökabel 3600m 2027-02-26 2027-03-25 20 0

Schakt 4900m 2027-01-29 2027-04-23 58 0

Installation 2027-04-27 2027-05-25 20 0

Besiktning 2027-05-27 2027-05-27 1 0

Dokumentation 2027-05-26 2027-06-23 21 0

Område 17A 2025-12-31 2026-12-11 218 0

Projektering 2025-12-31 2026-03-13 48 0

Detalj proj Schakt 2025-12-31 2026-03-13 48 0

Tillstånd 2025-12-31 2026-01-30 18 0

Proj-Markavtal 2026-01-26 2026-03-13 35 0

Fiber disponering 2026-03-02 2026-03-13 10 0

Schakt 2026-08-10 2026-10-23 55 0

Installation 2026-10-26 2026-11-13 15 0

Besiktning 2026-11-17 2026-11-17 1 0

Dokumentation 2026-11-23 2026-12-11 15 0

Område 18 2026-04-07 2027-10-22 353 0

Projektering 2026-04-07 2026-10-04 106 0

Grov proj 2026-04-07 2026-04-24 14 0

Detalj proj Schakt/Fiber 2026-04-27 2026-10-04 92 0

Tillstånd 2026-04-27 2026-05-22 18 0

Proj-Markavtal 2026-05-23 2026-10-04 69 0

Fiber disponering 2026-09-05 2026-10-02 20 0

Schakt 2027-03-15 2027-08-20 92 0

Installation 2027-08-30 2027-09-17 15 0

Besiktning 2027-09-30 2027-09-30 1 0

Dokumentation 2027-09-30 2027-10-22 17 0

Område 19 2025-07-31 2027-04-29 410 0

Projektering 2025-07-31 2026-06-22 214 0

Grov proj 2025-07-31 2025-09-19 35 0

Detalj proj Schakt/Fiber 2025-09-22 2026-06-22 179 0

Tillstånd 2025-09-22 2025-10-16 19 0

Proj-Markavtal 2025-11-03 2026-04-30 115 0

Fiber disponering 2026-05-14 2026-06-22 26 0

Schakt 2027-01-16 2027-03-05 35 0

Installation 2027-02-19 2027-03-11 15 0

Besiktning 2027-04-16 2027-04-22 5 0

Dokumentation 2027-04-09 2027-04-29 15 0
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Del 1 (71 370m)

Område 1

Område 4

Område 11

Schakt

Installation & Besiktning

Område 9

Område 3

Område 7

Projektering

Projektering Projektering

Markavtal Markavtal

Ledninsrätt

Schakt 15 160 M 2 Lag Schakt 15 160 M 2 Lag

Installation

Besiktning

Dokumentation

Område 8

Projektering

Projektering Projektering

Markavtal Markavtal

Ledninsrätt

Schakt

Installation

Besiktning

Dokumentation

Område 6

Projektering Projektering

Markavtal

Schakt/Sjökabel ca 1500 M 1 Lag Schakt/Sjökabel ca 1500 M 1 Lag

Installation Fiber

Besiktning

Dokumentation

Del 2 (64 480m)

Område 10

Projektering Projektering

Schakt 19 010 M (3 Lag) Schakt 19 010 M (3 Lag)

Installation

Besiktning

Dokumentation

Område 23

Projektering

Grov proj

Detalj proj Schakt

Tillstånd

Proj-Markavtal Proj-Markavtal

Fiber disponering

Schakt

Installation

Besiktning

Dokumentation

Område 24

Projektering

Grov proj

Detalj proj Schakt

Tillstånd

Proj-Markavtal Proj-Markavtal

Fiber disponering

Schakt 21 810 M

Installation

Besiktning

Dokumentation

Del 3 (50 940m)

Område 16

Projektering

Grovproj

Detalj proj Schakt

Tillstånd

Proj-Markavtal

Ledningsrätt

Fiber disponering

Schakt

Område A Område A

Schakt A södra & B 14 000m Schakt A södra & B 14 000m

Område A Ledningsrätt ca 4900

Sjökabel 3600m

Schakt 4900m

Installation

Besiktning

Dokumentation

Område 17A

Projektering

Detalj proj Schakt

Tillstånd

Proj-Markavtal

Fiber disponering

Schakt

Installation

Besiktning

Dokumentation

Område 18

Projektering

Grov proj

Detalj proj Schakt/Fiber

Tillstånd

Proj-Markavtal Proj-Markavtal

Fiber disponering

Schakt 10 200 M (2 lag) Schakt 10 200 M (2 lag)

Installation

Besiktning

Dokumentation

Område 19

Projektering

Grov proj

Detalj proj Schakt/Fiber

Tillstånd

Proj-Markavtal Proj-Markavtal

Fiber disponering

Schakt

Installation

Besiktning

Dokumentation

Aktivitet Start Slut Bd %
2024 2025 2026 2027

Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Projekt
Aktiviteter
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